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Agenda

10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell                                                     
10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander                                   
10:50 E-delegationen och eARD Ewa Carlsson, Cecilia Bredenwal / E-delegationen                                  
11:10 SKL och eARD Ann Landelius, Ulrika Gustafsson / SKL                                                              
11:40 Resultat från delprojekt Roger Löfgren / CSN, Magnus Geber, Caspar Almalander                                
12:00 Lunch   
13:00 Projektets resultat (fortsättning)  Roger Löfgren / CSN, Magnus Geber, Caspar Almalander                 
14:00 Förvaltningsorganisation Torbjörn Hörnfeldt                                                     
14:15 Fika   
14:30 Frågestund   
15:00 Avslutning   

20140613 eARD avslutande möte



Mötets öppnande

• Riksarkivarie Björn Jordell 

20140613 eARD avslutande möte



Projektets övergripande resultat

• Göran Kristiansson, projektledare eARD 
• Caspar Almalander, bitr projektledare eARD
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Vision

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 

 E-delegationen, SOU 2011:27                              

Det ska vara enkelt att 

återsöka, återanvända och arkivera information 

hos offentliga myndigheter 

oavsett var och hur informationen lagras 

 Förstudie e-arkiv och e-diarium                                  
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Bakgrund eARD

”Det är inte jag.”

20140613 eARD avslutande möte



Bakgrund eARD
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Bakgrund eARD

• Betänkande E-delegationen SOU 2011:27 

•  … ”ger Riksarkivet i uppdrag att ha övergripande ansvar för vidareutveckling och 
förvaltning av de förvaltningsgemensamma specifikationer som utarbetas inom 
delegationen och som ska utgöra underlag för de gemensamma tjänsterna” 

• … ”ger Riksarkivet i uppdrag att leda arbetet med att stegvis införa gemensamma 
tjänster för e-arkiv och e-diarium för statliga myndigheter”
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Övergripande resultat (1)

• Förvaltningsgemensamma specifikationer 
- FGS för paketstruktur för e-arkiv 
- FGS för leveranstypen ärendehantering 
- FGS för leveranstypen personal 
- exempel 
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Övergripande resultat (2)

• Dokumentation 
- delrapport FGS paketstruktur, ärendehantering, personal 
- delrapport DP5 
- vägledning och funktionella krav 
- leveranshandledning 
- tester 
- beskrivning MoReq 2010 
- begreppslista 
!
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Övergripande resultat (3)

• Nyttorealisering 
- nyttor och vinster med FGS 

!
!
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Grundläggande 
interoperabilitet

Förutsättningar för samverkan: vägledningar, 
standarder, arkitektur, semantik, m m

Mjuk  
infrastruktur Förvaltningsgemensamma specifikationer

Grundläggande 
tjänster e-Arkiv Kommunikation Säkerhet

e-Tjänster Mina meddelanden, Min ärendeöversikt, m m

Placering FGS
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Praktikfall (1)

• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
- upphandling e-arkiv 

!
!
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Praktikfall (2)

• Kammarkollegiet 
- E-förvaltningsstödjande tjänster 
- 2015 

!
!
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Praktikfall (3)

• IT-leverantörer 
- e-arkiv 
- IT verksamhetssystem 

!
!
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Praktikfall (4)

• Offentlig sektor 
- förstudie 

!
!
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• Andra länder 
- Norge, Unger, Slovenien, Estland 

!
• The Swedish model 
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Praktikfall (5)



Kunskap

• Utbildningsbehov 
- elementär kunskap 
- fördjupad 

!
!
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Kommunikation

• Kommunikationsplan 
• Flera kanaler 
• Konferenser 
• Du ! 
!
!
!
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Vad gick bra

• Leverans enligt plan 
• Ekonomi i balans 
• Kännedom om FGS 
• FGS används redan nu 
!
!
!
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Vad gick mindre bra

• Finansiering 
• Arbetsbelastning 
• Otydlighet uppdrag till DP5 
• Sen uppstart DP2 
!

!
!
!
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Lärdomar

• Mer kunskap behövs 
• Nyttorealisering ska startas från början 
• Utredning förvaltningsorganisation i ett tidigt skede 
!
!

!
!
!
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E-delegationen och eARD

E-delegationen 
• Ewa Carlsson, kanslichef 
• Cecilia Bredenwall, koordinering av e-förvaltning 
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SKL och eARD

Sveriges kommuner och landsting 
• Ann Landelius, projektledare upphandling e-arkiv 
• Ulrika Gustafsson, expert arkiv- och dokumenthanteringsfrågor
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Projektets resultat

• Roger Löfgren, CSN 
• Magnus Geber, projektkoordinator eARD 
• Caspar Almalander, bitr projektledare eARD
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DP5: FGS för e-diarium

• Projektledare Roger Löfgren, Centrala Studiestödsnämnden (CSN)
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DP3: FGS för e-arkiv

• Projektledare Karin Bredenberg, Riksarkivet 
 
 
 
 
 
 

• Presenteras av Magnus Geber
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DP7: test och utvärdering FGS

• Projektledare Annalena Olsson, Riksarkivet 
 
 
 
 
 
 

• Presenteras av Magnus Geber
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DP4/6: Vägledning och funktionella krav FGS

• Projektledare Håkan Sundberg, AdviceU / Mittuniversitetet 
 
 
 
 
 
 

• Presenteras av Caspar Almalander
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DP4/6: Vägledning och funktionella krav FGS

• Vägledning 
• standarder och metadata 
• beskrivning FGS 
• tillämpa FGS:er 
• exempel
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DP4/6: Vägledning och funktionella krav FGS

• Funktionella krav 
• definition e-arkiv  

• funktionella krav för e-arkiv 
• följer OAIS
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DP4/6: leveranshandledning

• Anslutningsguide 
• ny version Sambruk 

• PAIMAS baserad (*) 
• utreda 
• specificera 
• överföra 
• godkänna

(*) Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard
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DP4/6: leveranshandledning

Verksamhets-
system

Verksamhetens 
arkiv 

(mellanarkiv)

Arkiv 
(slutarkiv)

FGSmetadata
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DP2: Nyttorealisering

• Projektledare Tero Päivärinta, Luleå Tekniska Universitet 
 
 
 
 
 
 

• Presenteras av Caspar Almalander
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DP2: Nyttorealisering

• E-delegationens Vägledning för nyttorealisering 
• ”Virtuella” praktikexempel 
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DP2: Nyttorealisering

• Nyttorealisering 
• Identifiera nyttor 
• Specificera nyttor 
• Planera 
• Realisera 
• Uppföljning
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DP2: Nyttorealisering

• Effektkedja

SATSNING

KRÄVER REALISERAR BIDRAR TILLDRIVER

KONKRETISERAS I KRÄVERGENERERARKRAVSTÄLLER

MÖJLIGGÖRARE UTVECKLINGS-
INSATSER FÖRÄNDRINGAR NYTTOR VERKSAMHETS-

MÅL
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DP2: Nyttorealisering

• Praktikfall 1: fördjupning nyttoanalys e-arkiv Kronoberg/Blekinge
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DP2: Nyttorealisering

• Praktikfall 2: fördjupning nyttoanalys och kostnader i uttag ur lönesystemet
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DP2: Nyttorealisering

• Praktikfall 3: fördjupning nyttoanalys i överklagande av detaljplan
Möjliggörare	  	  	  Utvecklingsinsatser Förändringar Nyttor Effektmål

Studie:	  Kan	  
detta	  lösas	  med	  
befintliga	  
system	  	  i	  dag?

Beslut	  &	  
mandat:	  
digitalisera	  
överklagan

Studie:	  
Evaluera
FGS	  (ärende)

FGS	  ärende
(leverans	  till
arkiv)

Standardisera	  
leverans-‐ och	  
mottagelse-‐
prosesser	  av	  
ärendedata

Digital	  ärende-‐
hantering	  mellan	  
kommuner,	  
länsstyrelse	  och	  
domstol	  (om	  
överklagan)

Standardisera	  &	  
utveckla	  FGS	  
(ärende)	  för	  
interoperabilitet
mellan	  kommuner,	  
länsstyrelse	  och	  
domstol

Avskaffa	  
pappers-‐
handlingar

Kostnads-‐ och	  
tidsbesparingar	  
(inte	  skriva	  ut,	  
paketera,	  posta,	  
skanna)

Återkoppling	  
(diarienr.,	  
beslut)	  till	  
kommunen

Bättre	  
kundservice	  i	  
kommunen

Snabbare	  
ärende-‐
hanterings-‐
process

Snabbare	  
planprocess

Säkrare	  
process	  
(Länsstyrelse	  
får	  säkert	  alla	  
handlingar)
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DP2: Nyttorealisering

• Praktikfall 3: fördjupning nyttoanalys i överklagande av detaljplan    (fortsättning)
Möjliggörare	  	  	  Utvecklingsinsatser Förändringar Nyttor Effektmål

Studie:	  Kan	  
detta	  lösas	  med	  
befintliga	  
system	  i	  dag?

Beslut	  &	  
mandat:	  
digitalisera	  
överklagan

Standardisera	  
leverans-‐ och	  
mottagelse-‐
processer	  av	  
ärendedata	  
(anpassat	  
integration	  
mellan	  systemer i	  
dag;	  flera	  
kommuner)

Digital	  ärende-‐
hantering	  mellan	  
kommuner,	  
länsstyrelse	  och	  
domstol	  (om	  
överklagan)

Avskaffa	  
pappers-‐
handlingar

Kostnads-‐ och	  
tidsbesparingar	  
(inte	  skriva	  ut,	  
paketera,	  posta,	  
skanna)

Återkoppling	  
(diarienr.,	  
beslut)	  till	  
kommunen

Bättre	  
kundservice	  i	  
kommunen

Snabbare	  
ärende-‐
hanterings-‐
process

Snabbare	  
planprocess

Säkrare	  
process	  
(Länsstyrelse	  
får	  säkert	  alla	  
handlingar)
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DP1: Begreppslistan

• Projektledare Caspar Almalander, Eskilstuna kommun
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DP1: Begreppslistan

• Projektintern 
• Enhetlig begreppshantering 
• Definition och förklaring 

• Länk: http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/eARD_Begreppslista_DP1_v2.xls
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http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/eARD_Begreppslista_DP1_v2.xls


DP1: Begreppslistan
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Förvaltningsorganisation FGS

• Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet 
 

• Länk: www.riksarkivet.se/fgs-earkiv 
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Frågestund
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Avslutning . . .
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Ett enormt tack för Din medverkan! Ett enormt tack för Din medverkan! 



Kontakt

Caspar Almalander 
Projektledning eARD 
!
Tel.073 - 950 42 10 
Epost caspar.almalander (at) eskilstuna.se

Värdefullt material 
www.riksarkivet.se/e-arkiv 
www.riksarkivet.se/fgs-earkiv 
www.skl.se/e-arkiv 
www.edelegationen.se
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http://eskilstuna.se
http://www.edelegationen.se

